



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(МИНПРИРОДЫ ХАКАСИИ)

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ЧИР-ЧАЙААН
РЕСУРСТАРЫНЫҢ
ПАЗА ЭКОЛОГИЯ
МИНИСТЕРСТВОЗЫ

пр. Ленина 43, стр. 1, г. Абакан.
Республика Хакасия, 655017
тел. (3902) 358-954

e-mail: min-prirod@r-19.ru

от 2 СЕН 2019 № 010-1680-СГ
на _____ от _____

Министру экономического
развития Республики Хакасия

Евдокимову Н.В.

О направлении отчетов

Уважаемый Николай Викторович!

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия в соответствии с пунктом 55 постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» направляет отчеты об исполнении мероприятий региональных проектов, реализуемых Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, согласно приложению.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.


Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

 С.Н. Глушков

Сверчкова Анастасия Петровна
(3902) 358 938

Руководитель регионального проекта

С.Н. Глушков



(подпись)

02.09.2019

<p>О Т Ч Е Т</p> <p>О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019</p> <p><i>"Республика Хакасия"</i></p> <p><i>"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"</i></p>
<p>Общий статус реализации</p>

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА за 2019 год

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта на период 2019-2024	Сводная бюджетная роспись 2019	Лимиты бюджетных обязательств 2019	Ученные бюджетные обязательства 2019	Кассовое исполнение 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" не предусмотрены						

4. ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК; СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
I	СР; КП	Отсутствие отклонений	Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия	31.12.2019	31.12.2019	Арехов Сергей Николаевич - Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
1.1.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Создание электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия	31.12.2019	31.12.2019	Лушникова О.С. - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	В 2019 году в рамках государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия»(постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 623) предусмотрено мероприятие по корректировке территориальной схемы обращения с отходами Республики Хакасия, в том числе ее электронной модели
1.1.1.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	Направление отчетов о ходе реализации «дорожных карт» по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	-	20.12.2019	Юдина Е. В. - Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами	

1.2.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка публикационной статьи о реализации мероприятия по созданию электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Республики Хакасия»	31.12.2019	31.12.2019	Лушникова О.С. - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
1.2.1.	РРП; РНО	Отсутствие отклонений	КГ: Ключевые мероприятия (события) федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды Хакасии	-	31.12.2019	Юдина Е. В. - Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами	
2	СР; КП	Отсутствие отклонений	Введено в промышленную эксплуатацию 76,5 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО	31.12.2024	31.12.2024	Арехов Сергей Николаевич - Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	В 2019 году реализация мероприятий планируется в рамках инвестиционной деятельности регионального оператора по обращению с ТКО
3	СР; КП	Отсутствие отклонений	Введено в промышленную эксплуатацию 127,5 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО	31.12.2024	31.12.2024	Арехов С.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	В 2019 году реализация мероприятий планируется в рамках инвестиционной деятельности регионального оператора по обращению с ТКО

Руководитель регионального проекта

С.Н. Глушков



(подпись)

02.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019

"Республика Хакасия"

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (%)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Цель федерального проекта "Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году"</i>												
<i>Показатель федерального проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", процент</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (%)	возрастающий	процентов	131*		103,20			100	0%	Достижение значения показателя по итогам года

Примечание: *расчет показателя за 2018 год = ((площадь лесовосстановления и лесоразведения за 2018 год (3839 га)/(площадь вырубленных лесных насаждений за 2017 год (2698,2 га) + площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за 2017 год (231,7 га)) *100 =131,0 %

1.1.6.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
1.1.7.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	X	X	X	0,000	0,00%	
2.	Отсутствие отклонений	<i>увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду</i>							
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>в Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду</i>	177,209	26,685	26,685	26,685	18,349	68,76%	<i>По состоянию на 31.08.2019 перечислены авансовые платежи, предусмотренные соглашениями. Также перечислена сумма за выполнение работ по актам выполненных работ. Вся сумма будет перечислена после принятия годового отчета "О выполнении государственного задания"</i>
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Хакасия)	165,955	26,685	26,685	26,685	18,349	68,76%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.5.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.6.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.7.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	11,254	X	X	X	0,000	0,00%	

4. ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК; СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	СР, КП	Отсутствие отклонений	Результат учреждения Республики Хакасия, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2021	31.12.2021	Арехов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
1.1.	КП, РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.05.2019 01.04.2020 01.04.2021	01.05.2019 01.04.2020 01.04.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесопользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	В 2019 году для достижения результата техническое задание по всем видам лесохозяйственной техники согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства (письмо Рослесхоза от 11.04.2019 № НК-09-27/6371 «О рассмотрении технических заданий»). Сформирован план закупок, направлены заявки на размещение закупок (в том числе на средства экономии) в уполномоченный орган Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия
1.2.	КП, РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: закупка специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесопользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	Все запланированные контракты заключены. На средства экономии направлены заявки на размещение закупок в уполномоченный орган Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия.

1.3.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ закуплена специализированная лесохозяйственная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	31.12.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.	СР; КП	Отсутствие отклонений	Результат: в Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	31.12.2021	31.12.2021	Арехов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
2.1.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие проведена приемка работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.2.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие снижена доля лесных участках, на которых мероприятия по воспроизводству лесов выполнены некачественно или неэффективно (сокращение доли списания лесных культур)	31.12.2021	31.12.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.3.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных посадений к 100 %	31.12.2021	31.12.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.4.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ: площадь лесовосстановления увеличена, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	-	31.12.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
3.	СР; КП	Отсутствие отклонений	Результат: специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2021	31.12.2021	Арехов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	

3.1.	КП, РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	01.04.2019 01.04.2020 01.04.2021	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии	В 2019 году для достижения результата техническое задание по всем видам лесопожарной техники согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства (письмо Рослесхоза от 11.04.2019 № НК-09-27/6371 «О рассмотрении технических заданий»). Сформирован план закупок, направлены заявки на размещение закупок в уполномоченный орган Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия.
3.2.	КП, РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии	
3.3.	РРП, РПО	Отсутствие отклонений	КТ: закуплена специализированная лесопожарная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-	31.12.2021	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии	
4	СР, КП	Отсутствие отклонений	Результат: специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2021	31.12.2021	Архов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
4.1.	КП, РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: закупка и (или) заготовка семян лесных растений	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного ресурса и воспроизводства лесов	По состоянию на 01.06.2019 заготовлено 50 кг семян лесных растений

4.2	РРП, РПО	Отсутствие отклонений	КТ сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	-	31.12.2021	Гринок Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
-----	----------	-----------------------	--	---	------------	--	--