


Руководитель регионального проекта

С.Н. Арехов



(подпись)

01.08.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2019

*"Республика Хакасия"*

*"Сохранение лесов"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (%)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Цель федерального проекта "Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году"</i>												
<i>Показатель федерального проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", процент</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (%)	стабильный	процентов	131*					100	0%	Достижение значения показателя по итогам года

Примечание: \*расчет показателя за 2018 год = ((площадь лесовосстановления и лесоразведения за 2018 год (3839 га)/(площадь вырубленных лесных насаждений за 2017 год (2698,2 га) + площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за 2017 год (231,7 га)) \*100 =131,0 %





1.1.6.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
1.1.7.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	X	X	X	0,000	0,00%	
2.	Отсутствие отклонений	<i>увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду</i>							
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>в Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду</i>	162,208	26,685	26,685	26,685	15,205	56,98%	<i>По состоянию на 31.07.2019 перечислены авансовые платежи, предусмотренные соглашениями. Также перечислена сумма за выполнение работ по актам выполненных работ. Вся сумма будет перечислена после принятия годового отчета "О выполнении государственного задания"</i>
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Хакасия)	150,958	26,685	26,685	26,685	15,205	56,98%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.5.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.6.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
2.1.7.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	11,250	X	X	X	0,000	0,00%	

3.	Отсутствие отклонений	обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.)							
3.1.	Отсутствие отклонений	специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	568,260	94,710	94,710	23,045	2,400	2,53%	Перечисление денежных средств планируется после подписания акта приема-передачи товаров
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	568,260	94,710	94,709	23,045	2,400	2,53%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
3.1.4.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
3.1.5.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
3.1.6.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	
3.1.7.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0,00%	
4.	Отсутствие отклонений	сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений							





4. ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК; СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	СР; КП	Отсутствие отклонений	Результат: учреждения Республики Хакасия, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2019	31.12.2021	Арехов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
1.1.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2019	01.04.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесопользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	В 2019 году для достижения результата техническое задание по всем видам лесохозяйственной техники согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства (письмо Рослесхоза от 11.04.2019 № НК-09-27/6371 «О рассмотрении технических заданий»). Сформирован план закупок, направлены заявки на размещение закупок в уполномоченный орган Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия.
1.2.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: закупка специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2019	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесопользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	Сформирован план закупок, направлены заявки на размещение закупок в уполномоченный орган Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия. Все запланированные контракты заключены.



1.3.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ: закуплена специализированная лесохозяйственная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2019	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.	СР, КП	Отсутствие отклонений	Результат: в Республике Хакасия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду	01.01.2019	31.12.2021	Арехов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
2.1.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: проведена приемка работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2019	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.2.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: снижена доля лесных участках, на которых мероприятия по воспроизводству лесов выполнены некачественно или неэффективно (сокращение доли списания лесных культур)	01.04.2019	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.3.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 100 %	-	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
2.4.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ: площадь лесовосстановления увеличена, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	-	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесоиспользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	
3.	СР, КП	Отсутствие отклонений	Результат: специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	01.01.2019	31.12.2021	Арехов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	

3.1.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования	01.01.2019	01.04.2019	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии	В 2019 году для достижения результата техническое задание по всем видам лесопожарной техники согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства (письмо Рослесхоза от 11.04.2019 № НК-09-27/6371 «О рассмотрении технических заданий»). Сформирован план закупок, направлены заявки на размещение закупок в уполномоченный орган Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия.
3.2.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	01.05.2019	31.12.2019	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии	Сформирован план закупок, направлены заявки на размещение закупок в уполномоченный орган Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия. Дата окончания срока рассмотрения заявок 22.05.2019. В настоящий момент все запланированные контракты заключены.
3.3.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ: закуплена специализированная лесопожарная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-	31.12.2019	Лоц Владимир Иванович, начальник отдела организации охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии	
4.	СР; КП	Отсутствие отклонений	Результат: специализированные учреждения Республики Хакасия оснащены лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	01.01.2019	31.12.2021	Арехов Сергей Николаевич Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
4.1.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: закупка и (или) заготовка семян лесных растений	01.01.2019	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесопользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	По состоянию на 01.06.2019 заготовлено 50 кг семян лесных растений
4.2.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ: сформирован запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	-	31.12.2019	Гринюк Андрей Григорьевич начальник отдела организации лесопользования, государственного лесного реестра и воспроизводства лесов	