


Руководитель регионального проекта

С.Н. Арехов



(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2019

"Республика Хакасия"

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год (%)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Цель федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления"</i>												
<i>Показатель федерального проекта "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %"</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	стабильный	процентов	4					6	0%	Достижение значения показателя по итогам года
<i>Показатель федерального проекта "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60 %"</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	стабильный	процентов	10,00					12,00	0%	Достижение значения показателя по итогам года
<i>Показатель федерального проекта "Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации)"</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Количество разработанных электронных моделей, шт.	стабильный	шт.	1,00					1,00	0%	Достижение значения показателя по итогам года

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА за 2019 год

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта на период 2019-2024	Сводная бюджетная роспись 2019	Лимиты бюджетных обязательств 2019	Учтенные бюджетные обязательства 2019	Кассовое исполнение 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бюджетные ассигнования из республиканского бюджета Республики Хакасия на реализацию мероприятий регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" не предусмотрены						

4. ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК; СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	СР; КП	Отсутствие отклонений	Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия	01.01.2019	31.12.2019	Арехов Сергей Николаевич - Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
1.1.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Создание электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия	01.01.2019	31.12.2019	Лушников О.С. - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	В 2019 году в рамках государственной программы Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия»(постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 623) предусмотрено мероприятие по корректировке территориальной схемы обращения с отходами Республики Хакасия, в том числе ее электронной модели
1.1.1.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	Направление отчетов о ходе реализации «дорожных карт» по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Мииприроды России	-	20.12.2019	Юдина Е. В. - Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами	

1.2.	КП; РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка публикационной статьи о реализации мероприятия по созданию электронной модели Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Хакасия»	01.01.2019	31.12.2019	Лушникова О.С. - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	
1.2.1.	РРП; РПО	Отсутствие отклонений	КТ: Ключевые мероприятия (события) федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды Хакасии	-	31.12.2019	Юдина Е. В. - Начальник отдела разрешительной деятельности, экологической экспертизы и обращения с отходами	
2	СР; КП	Отсутствие отклонений	Введено в промышленную эксплуатацию 76,5 тыс. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО	01.01.2019	31.12.2024	Арехов Сергей Николаевич - Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	В 2019 году реализация мероприятий планируется в рамках инвестиционной деятельности регионального оператора по обращению с ТКО
3	СР; КП	Отсутствие отклонений	Введено в промышленную эксплуатацию 127,5 тыс. тонн мощностей по обработке ТКО	01.01.2019	31.12.2024	Арехов С.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	В 2019 году реализация мероприятий планируется в рамках инвестиционной деятельности регионального оператора по обращению с ТКО